

工事工程表

工事名称：プロパレス箕面公園通りラフィアート大規模修繕工事 工事期間：平成 30 年 4 月 2 日（月曜日）～平成 30 年 6 月 30 日（土曜日） 工事場所：大阪府箕面市牧落 1 丁目 7-34 施工業者：株式会社アール・ティ・シー		4月							5月							6月							7月																																					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
日付	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
共通仮設工事	廃材置き場設置・各所養生																														仮設物撤去																													
足場仮設工事	足場設置																														足場解体																													
1工区(8階 3号室・4号室側)	床シート撤去 外壁補修 シーリング 塗装																														防水		長尺		美装																									
2工区(8階 1号室・2号室側)	床シート撤去 外壁補修 シーリング 塗装																														防水		長尺		美装																									
3工区(7階～1階 2号室・3号室側)	床シート撤去 外壁補修																														シーリング		塗装		防水		長尺		美装																					
4工区(7階～1階 1号室側)	床シート撤去																														外壁補修		シーリング		塗装		防水		長尺		美装																			
5工区(7階～1階 4号室側)	床シート撤去																														外壁補修		シーリング		塗装		防水		長尺		美装																			
6工区(廊下・階段)	外壁補修																														シーリング		塗装		防水		長尺		美装																					
屋上	防水																														竣工																													
1階エントランス	美装																																																											
備考：		原則として、日曜日及び祝・祭日は作業を休みます。 雨天の場合、作業が中止となり順延致します。																																																										
← 各所 検査・是正 →																																																												